

Số: /UBND-TCKH

Lâm Thao, ngày 30 tháng 11 năm 2022

V/v kéo dài thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện hợp đồng của một số gói thầu thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết hợp mương tưới tiêu nội đồng khu 1, xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao.

Kính gửi:

- Phòng Tài chính- Kế hoạch;
- UBND xã Xuân Huy.

Xét đề nghị của UBND xã Xuân Huy tại Tờ trình số 148/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2022 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án và thời gian thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết hợp mương tưới tiêu nội đồng khu 1, xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho kéo dài thời gian thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết hợp mương tưới tiêu nội đồng khu 1, xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2023.

2. Giao UBND xã Xuân Huy (*Chủ đầu tư*):

- Tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; đồng thời, tập trung chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo chất lượng công trình và giải ngân theo quy định;

- Căn cứ nội dung hợp đồng đã ký, điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng của các gói thầu liên quan thuộc dự án theo quy định của pháp luật hiện hành, chịu trách nhiệm về các nội dung quyết định điều chỉnh; việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng bảo đảm không vượt tiến độ chung của dự án, không làm tăng giá trị hợp đồng đã ký kết và không làm phát sinh tranh chấp về hợp đồng giữa các bên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng: KT-HT; TN-MT;
- KBNN Lâm Thao;
- CVP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH(L...b).

CHỦ TỊCH

Lê Đức Thắng