

Số: 99/BC-UBND

*Xuân Huy, ngày 15 tháng 8 năm 2023*

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp điện lực, cáp viễn thông trên địa bàn xã Xuân Huy**

Thực hiện kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 19/4/2022 của UBND huyện Lâm Thao về việc chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp điện lực, cáp viễn thông trên địa bàn huyện; Thông báo số 16-TB/VP ngày 20/3/2023 thông báo kết luận của PCT UBND huyện Ngô Đức Sáu tại hội nghị trực tuyến nghe phòng VH và TT, các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai công tác chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp điện lực, viễn thông trên địa bàn huyện Lâm Thao. UBND xã Xuân Huy báo cáo kết quả tổ chức, thực hiện cụ thể như sau:

#### **I. Công tác chỉ đạo, phối hợp**

Sau khi có Kế hoạch của UBND huyện Lâm Thao, UBND xã Xuân Huy đã xây dựng Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 20/5/2022 triển khai công tác chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp điện lực, cáp viễn thông xã Xuân Huy năm 2022; Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 20/3/2023 triển khai công tác chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp điện lực, cáp viễn thông xã Xuân Huy năm 2023. UBND xã đã chỉ đạo bộ phận VHXH phối hợp cùng HTX DVNN&ĐN xã Xuân Huy, các đơn vị viễn thông gồm: Công ty VNPT - Công ty Viettel - Công ty FPT để triển khai kế hoạch và lên lịch cụ thể tổ chức chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp điện lực, cáp viễn thông trên địa bàn (Các đơn vị thống nhất thành lập nhóm Zalo chung để tiện trao đổi công việc và lịch cụ thể).

Năm 2022, UBND xã đã chỉ đạo bộ phận VHXH phối hợp cùng các đơn vị viễn thông, dịch vụ mạng, HTX DVNN&ĐN xã Xuân Huy tổ chức khảo sát thực tế tại 6 khu dân cư về số cột điện cần di chuyển và số chiều dài của cáp điện lực, cáp viễn thông cần phải chỉnh trang, làm gọn cụ thể:

- Tổng số có 14.000m chiều dài cáp điện lực, cáp viễn thông cần được bó gọn.
- Tổng số cột điện lực, cột viễn thông có 24 cột cần di chuyển.

#### **II. Kết quả thực hiện**

UBND xã Xuân Huy đã phối hợp cùng các đơn vị thống nhất xây dựng lịch tổ chức di chuyển cột điện lực, cột viễn thông và tổ chức bó gọn cáp điện lực, cáp viễn thông trên địa bàn. Tính đến nay, đã hoàn thành việc chỉnh trang bó gọn cáp viễn thông, cáp điện lực trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

\* Năm 2022:

- Đã di chuyển được 06 cột điện lực.
- Bó, làm gọn được 3.800 m cáp điện lực, cáp viễn thông.

\* Năm 2023:

- Đã di chuyển được 09 cột điện lực.
- Bó, làm gọn được 10.200 m cáp điện lực, cáp viễn thông.

Như vậy, tính đến ngày 11/8/2023 UBND xã Xuân Huy đã phối hợp cùng HTXDVNN&ĐN xã Xuân Huy và các đơn vị viễn thông, dịch vụ mạng đã hoàn thành việc tổ chức bó, làm gọn cáp điện lực, cáp viễn thông trên địa bàn xã theo như số liệu đã đăng ký với UBND huyện Lâm Thao là 14.000 m chiều dài và di chuyển được 14 cột điện lực.

Số cột điện còn lại là 10 cột chưa di chuyển trong đó của các đơn vị viễn thông 08 cột, HTXDVNN&ĐN xã 02 cột (số cột điện trên là phát sinh trong năm 2023 theo đề nghị của HTXDVNN&ĐN cùng các khu dân cư đề nghị di chuyển để mở rộng đường giao thông) về việc này UBND xã Xuân Huy đang tiếp tục chỉ đạo bộ phận Văn hóa xã hội phối hợp cùng các khu dân cư, HTXDVNN&ĐN, các đơn vị viễn thông tổ chức di chuyển xong trong năm 2023.

### **III. Kiến nghị, đề xuất.**

Đề nghị UBND huyện Lâm Thao có ý kiến chỉ đạo các đơn vị viễn thông tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND xã Xuân Huy, trong tháng 8 năm 2023 phối hợp cùng UBND xã tổ chức di chuyển 03 cột ở khu 6 để khu dân cư mở rộng đường giao thông trong tháng 9/2023.

Trên đây là báo cáo kết quả chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp điện lực, cáp viễn thông trên địa bàn xã Xuân Huy.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện;
- Phòng VHTT huyện;
- ĐU, HĐND xã;
- CT, các Phó CT UBND xã;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Mai Thị Thu Hường**