

Số:126/BC-UBND

*Xuân Huy, ngày 15 tháng 9 năm 2023*

## **BÁO CÁO**

### **Quá trình đầu tư, giám sát nghiệm thu, quá trình vận hành của Đài truyền thanh thông minh xã**

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện Lâm Thao V/v báo cáo chi tiết về quá trình đầu tư, giám sát nghiệm thu, quá trình vận hành của Đài truyền thanh thông minh xã. UBND xã Xuân Huy báo cáo kết quả cụ thể như sau:

#### **I. Quá trình đầu tư, thi công lắp đặt**

UBND xã Xuân Huy đã thực hiện các bước, quy trình đầu tư theo đúng quy định. Sau khi UBND huyện ra quyết định số 4183/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống truyền thanh thông minh xã Xuân Huy. UBND xã Xuân Huy ban hành các văn bản pháp lý và ký gói lập báo cáo kinh tế kỹ thuật với công ty Cổ phần công nghệ xây dựng và tư vấn An Phú. Hồ sơ dự toán thiết kế đã được phòng KTHT huyện Lâm Thao thẩm định; UBND huyện Lâm Thao đã ra Quyết định số 4342/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Hệ thống truyền thanh thông minh xã Xuân Huy; UBND xã Xuân Huy ký gói cung cấp lắp đặt thiết bị với Công ty Cổ phần Công nghệ Bắc Việt và gói giám sát với Công ty Cổ phần tư vấn và công nghệ HATICS. Quá trình thi công lắp đặt thiết bị được giám sát chặt chẽ có biên bản nghiệm thu.

UBND xã Xuân Huy cùng với Công ty cổ phần Công nghệ số Bắc Việt đã ký hợp đồng kinh tế số 189/2021/HĐKT ngày 10/12/2021 và bắt đầu tổ chức lắp đặt, thi công, đến ngày 07/01/2022 thì lắp đặt xong và bàn giao cho UBND xã Xuân Huy quản lý hệ thống Đài truyền thanh thông minh trên địa bàn gồm máy móc thiết bị và các cụm loa cụ thể:

+ Về máy móc có 01 bộ xử lý âm thanh, 01 cây vi tính kèm theo màn hình và cốp cổ cò, 10 cụm và 30 loa với tổng vốn đầu tư là **573.215.000 đồng** (*Năm trăm bảy ba triệu hai trăm mười lăm ngàn đồng*). Địa phương đã thanh toán cho công ty được **450.000.000 đồng** (*Bốn trăm năm mươi triệu đồng*); Địa phương còn nợ lại **123.215.000 đồng** (*Một trăm hai mươi ba triệu hai trăm mười lăm ngàn đồng*)

+ Về loa có 10 cụm với 30 loa loại 50w được lắp đặt cụ thể:

**Khu 1** có 02 cụm = 07 loa gồm.

Trên trục đường Quốc lộ 2D có 01 cụm = 04 loa.

Tại khu Rừng Bàng có 01 cụm = 03 loa.

**Khu 2** có 01 cụm = 03 loa tại nhà Văn hóa gần đường sắt.

**Khu 3** có 01 cụm = 03 loa tại trạm điện gần nhà thờ giáo xứ.

**Tại UBND xã** có 01 cụm = 03 loa.

**Khu 4** có 01 cụm = 03 loa trên trục đường Quốc lộ 2D.

**Khu 5** có 02 cụm = 06 loa gồm.

Tại cổng làng khu 5 gần cây xăng có 01 cụm = 03 loa.

Khu trạm điện có 01 cụm = 03 loa.

**Khu 6** có 02 cụm = 05 loa gồm.

Trên trục đường Quốc lộ 2D giữa làng khu 6 có 01 cụm = 02 loa.

Cuối làng khu 6 có 01 cụm = 03 loa.

## **II. Công tác vận hành và chất lượng công trình.**

### **1. Công tác vận hành.**

- Tổ chức bộ máy, nhân lực Đài truyền thanh xã có 03 người trong đó đ/c PCT UBND xã phụ trách khối Văn hóa xã trực tiếp làm Trưởng đài; Đ/c Cán bộ công chức Văn hóa xã hội xã phụ trách nội dung; Đ/c cán bộ không chuyên trách trực tiếp phụ trách kỹ thuật, vận hành hệ thống loa đài. Hàng năm cán bộ đài truyền thanh đều tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ do cấp trên tổ chức.

- Công tác quản lý Đài truyền thanh xã do UBND xã trực tiếp quản lý và điều hành theo quy định.

- Đài truyền thanh xã có quy chế hoạt động riêng và có sổ nhật ký theo dõi hàng ngày. Ngày 22/8/2023 UBND xã Xuân Huy ban hành Quyết định số 115/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã thay thế cho quyết định số 52/QĐ ngày 06/12/2016.

### **2. Quy trình sản xuất, phê duyệt tin, bài do đài truyền thanh xã tự sản xuất**

- Tìm, khai thác, sử dụng các nguồn thông tin

- Viết tin, bài trên bản giấy.

- Thực hiện đọc phát thanh, dựng kỹ thuật âm thanh.

- Trình Trưởng ban Biên tập đài truyền thanh xã phê duyệt.

Trưởng ban Biên tập đài truyền thanh xã (Đ/c PCT UBND xã) có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra nội dung và ký duyệt đối với các chương trình của

địa phương trước khi phát sóng trên đài truyền thanh xã và chịu trách nhiệm trước cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp và trước pháp luật về nội dung chương trình đó.

- Thực hiện phát sóng theo khung giờ quy định.

Mùa hè buổi sáng từ 5 giờ 00 đến 6 giờ 30, chiều từ 17 giờ 00 đến 18 giờ 00.

Mùa đông sáng từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 00, chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 00.

- Nội dung các chương trình phát thanh đã phát sóng của Đài Truyền thanh xã phải được lưu trữ bằng văn bản có xác nhận của người kiểm duyệt ít nhất trong thời gian 06 tháng; file âm thanh của chương trình phát thanh lưu trữ trên máy vi tính trong thời gian 30 ngày kể từ ngày phát sóng.

- Đài Truyền thanh xã có sổ theo dõi lịch phát sóng hàng ngày.

### **3. Về chất lượng công trình.**

- Sau khi nhận bàn giao từ ngày 07/01/2022 cho đến hết năm 2022 nhìn chung chất lượng công trình hoạt động tương đối ổn định.

Có 02 cụm còn tiếp xúc chập trờn cụ thể ở nhà Văn hóa khu 2 và cuối làng khu 6. UBND xã đã đề nghị Công ty cổ phần Công nghệ số Bắc Việt kiểm tra, sửa chữa khắc phục 05 lần (*Công ty không thu tiền*).

- Chất lượng hoạt động của Đài truyền thanh thông minh từ đầu năm 2023 cho đến nay:

+ ***Có 05 cụm = 15 loa hoạt động tốt gồm:***

01 cụm = 04 loa trên trục đường Quốc lộ 2D khu 1

01 cụm = 03 loa tại UBND xã.

01 cụm = 03 loa trên trục đường Quốc lộ 2D khu 4.

01 cụm = 03 loa tại cổng làng khu 5 cạnh cây xăng.

01 cụm = 02 loa trên trục đường Quốc lộ 2D giữa làng khu 6.

+ ***Có 03 cụm = 09 loa hoạt động kém (Chập trờn) gồm:***

01 cụm = 03 loa khu Rừng Bàng.

01 cụm = 03 loa khu nhà thờ giáo xứ Bãi Dòng.

01 cụm = 02 loa tại trạm điện khu 5.

+ ***Có 02 cụm = 06 loa bị hỏng hẵn gồm:***

01 cụm = 03 loa khu nhà Văn hóa khu 2 gần đường sắt.

01 cụm = 03 loa cuối làng khu 6.

### **4. Công tác hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật.**

Kể từ ngày Công ty cổ phần Công nghệ số Bắc Việt bàn giao công trình cho xã đến nay công ty vẫn chưa tổ chức hướng dẫn về quy trình vận hành, xử lý hệ thống hệ máy móc khi có sự cố xảy ra.

### **III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

- Đề nghị Công ty cổ phần công nghệ số Bắc Việt tổ chức sửa chữa các cụm loa hỏng và các cụm loa chất lượng hoạt động còn kém (chập trờn).

- Tổ chức hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ vận hành Đài truyền thanh xã.

- Khi địa phương đề nghị công ty hỗ trợ sửa chữa các cụm loa bị hỏng hoặc hoạt động kém đề nghị công ty cử cán bộ phối hợp cùng địa phương để tổ chức sửa chữa kịp thời để phục vụ cho công tác thông tin tuyên truyền của địa phương.

- Do nguồn thu ngân sách xã còn gặp nhiều khó khăn đề nghị các đơn vị thi công lắp đặt, cung cấp thiết bị cho giãn thời gian trả nợ số tiền mà địa phương còn nợ lại của các các đơn vị.

Trên đây là báo cáo quá trình đầu tư, công tác nghiệm thu, quá trình vận hành của đài truyền thanh xã. UBND xã Xuân Huy rất mong được sự giúp đỡ của các cơ quan chuyên môn cấp trên để công tác thông tin cơ sở của xã được tổ chức, thực hiện được tốt hơn trong thời gian tới./.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện;
- Phòng VH huyện (B/c);
- Lưu: VP, VHXXH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Xuân Tĩnh**